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L'écosysteme Konatus

INCUBATEUR & BOOSTER DE START-UP
ECOLE POLYTECHNIQUE

Incubateur
et accélérateur de I'Ecole
Polytechnique

25/10/2021

oCan LIX

Société de développement logiciel  Laboratoire Informatique de
100 personnes — CA 10 M€ I'X
KONATUS SAS - COMMERCIAL IN CONFIDENCE 2



L'offre Konatus

« Synchronisation automatique des données des projets

« Optimisation de I'allocation des ressources.

« Calcul du meilleur méta-planning possible

(planning de 'ensemble des projets croisés avec les plans
de charges de toutes les équipes techniques)
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Le contexte

Organisation matricielle : spécialisation & mutualisation
des équipes techniques

Augmentation du nombre de projets : de 100 a 1 000...

Informations dispersées dans différents outils. Excel
reste incontournable
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Trop de fichiers a mettre a jour régulierement

- o
wt Logiciel .
g . Directeur

tiers de portefeuille Directeur Métier

de programmes (Marketing & Sales)

type PPM

Q\
>
>

Logiciel
tiers
type ERP

SADA

Directeur
de programme

Je ne peux pas mettre a jours 5-

10 fichiers ou outils en parallele

Logiciel tiers
type
Ticketing ° 5

.l
Equipiers —_y
25/10/2021 —
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Trop de copier-coller et d'emails

Directeur Métier
(Marketing &
Sales)

A0

Business

Directeur Responsable
de por(’;efeunle e
€ Responsable Test
programmes
. @. Je ne veux plus faire du copier-
Directeur @tj coller sans valeur ajoutée
de Equipier
programme S
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Trop de données, impossible de gérer la complexité

Manipuler plus de 5-10
projets en parallele est
trop complexe, mieux
vaut utiliser un
algorithme

Informations projects

budget/ priorit

CAF of the
technical teams

25/10/2021 List of projects
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.- Technical
L= Teams

Lot 24.13.1

Predecessor

NA Lot 24.13.2

priority I predessc-

Load 12 24.13.1 Lot24.13.3

Duration priority t Predecessor

Value 5C [oad 19 24.13.1
Duration Priority hight

Value 3C Load 11j/h
Duration 11j
Value 10k€
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La solution Konatus

AUTOMATISEZ LA GESTION DES RESSOURCES DE VOS PROJETS

KoAlign

Synchronisation des Planification Reporting et Suivi
données automatique en temps réel
distribuées
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KoSync : gain de productivité

2 K
v oSync
M Y

Business
Owners

* Collecte & Synchronise automatiquement les données
distribuées dans les outils et fichiers

* Regroupe les données projets dans un modele de
donnée intégré

_\a * Connecteurs disponibles pour les outils les plus courant (
project, Excel, Google sheet, Jira, SAP...)

°‘
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KoAlign : optimisation et performance

KoAlign

* Module d’IA de de programmation par contrainte

* Optimisation de la gestion des ressources et |'allocation des lots

* Choix des critéeres d’optimisation (Délais, Valeur, Codts...)
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KoView : visualisation et comparaison des options en 1 clic

KoView

« Suivit en temps réel, informations projets
(Gantt, Dashboard, Earn Value...)

« Modification en un clic des parametres pour
comparer différentes options
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Les bénéfices de la solution Konatus

ajoutée

5 0 O/ de temps consacré aux taches répétitives a faible valeur
N N (o)

\ o) de jours-hommes perdus lorsque I'équipe attend l'affectation
- 20 /O de taches a effectuer dans le projet

Tem ps pour la mise a jour et les simulations des plannings, au lieu de
E | plusieurs jours
réel
25/10/2021 KONATUS SAS - COMMERCIAL IN CONFIDENCE
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La suite Konatus

VM
Business
Owners

Julien Irondelle
Tél: 062257 43 27

Email : julien.irondelle@konatus.io
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